

Dodatok č 1

k zmluve o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: obec Šumiac
Jegorova 414 97671 Šumiac
V zast.: PhDr. Marcel Pollák, starosta
IČO: 00313866
DIČ: 2021170008
Č. účtu: SK21 5600 0000 0020 0097 4007
/ ďalej len "objednávateľ"/

Zhotoviteľ: Šajby s.r.o.
Hlboká 10,97703 Brezno
V zast.: Ivan Belko, konateľ
IČO: 50651625
DIČ: 2120407916
Č. účtu: SK1602000000003782113758
/ ďalej len "zhotoviteľ"/

Predmet dodatku: Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na prácach navyše, a to:

1. obitie, ovakovanie a maľovanie stien na fasáde, o výmere 340m².
t.j. 340m² x 30€ = 10200 €
2. náter a vyspravenie sokla: 145m² x 7,3€ = 1058,5 €
Suma spolu: 11258,5 €
3. Keďže sa budú robiť práce navyše, predĺži sa aj doba prác, a to o
7 pracovných dní, t.j. 07.10.2017

v ŠUMIAC dňa 19.9.2017

OBEC ŠUMIAC
976 71 ŠUMIAC

objednávateľ

Šajby s.r.o.

Hlboká 1514/10

977 01 Brezno

IČO: 50 651 625 DIČ: 2120407916

zhotoviteľ