DODATOKE. 1
K
ZMLUVE O DIELO €. Z-24-2

(dalej len ,Dodatok €. 1)

uzatvoreny podla bodu 12.1 Zmluvy o dielo C. 7-24-2 zo dita 12.01.2024
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objednévatel: Obec Sumiac
Sidla: Jegorovova 3, 97671 Sumiac
Zastupeny: PhDr. Jarmila Gordanovd, starostka obce
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: PhDr. Jarmila Gordanova
vo veciach technickych: PhDr. Jarmila Gordanova
vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného
finanéného prispevku: Megr. Jilius Ernek
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko
IBAMN: SK56 5600 0000 0020 0097 5226
ICO: 00313866
DIC: 2021170008

(dalej len ,Objednavatel”)

-

2. Zhotovitel: StavbarsK s.r.o.
Sidlo/miesto podnikania: Hrddza 98/2, Bacich
Zépis v OR/ZR : ORSR  Banska Bystrica, odd.: Sro: vl. €.: 41444/S
Zastupeny: Marek Nikel
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Marek Nikel )
vo veciach technickych: Marek Nikel s
Bankové spojenie: CSOB
IBAN: SK 82 7500 0000 0040 30116061
BIC CEKOSKBX
ico: 53815378
DIc: 2121550376
I€ DPH: $K2121550376

(dalej len ,Zhotovitel"')

(Objednavatel a Zhotovitel dalej kaZdy v tejto Zmluve ako ,Strana” a spolocne ako ,Strany”)



PREAMEBULA

Zmiuvné strany diia 12.01.2024 uzatvorili Zmluvu o dielo &. Z-24-2 na realizaciu dierla ,,zvﬁawnie
energetickej uéinnosti Obecného dradu v obci Sumiac”, ktord je financovana z vlastnyf,:h zdm]m: obce
Sumiac a pomocou prostriedkov z Environmentalneho fondu SR, s kodom identifikatora NP/2023-
232283 28252/2023.

Zhotovitel sa po podpise Zmluvy o dielo £. Z-24-2 stal platcom DPH.

1. Predmet Dodatku €. 1

1. Meni sa €lanok 3. Cena za dielo bod 3.1, ktory znie:

Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovend dohodou na zaklade vysledku
sufaze (Ponuky Zhotovitela) a v silade so zadkonom &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov, a predstavuje ciastku :
327984,81 EUR bez DPH (slovom : tristodvadsatsedemtisic devitstoosemdesiatstyri
eur/osemdesiat jeden centov),
DPH vo vyske 10 %, a teda 32798,48 EUR,

Spolu s DPH 360783,29 EUR (slovom: tristosestdesiat tisic sedemstoosemdesiattri eur
a dvadsatdevit centov)

(dalej len ,Cena za Dielo").
2. Zaverefné ustanovenia

2.1 Vietky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo €. Z-24-2 zo diia 12.01.2024 ostavaju zachovane.

2.2 Tento Dodatok £. 1 je wwhotoveny v troch (2) vyhotoveniach, z ktorych si dva (2) vwhotovenia
ponecha Objednavatel a jedno (1) vyhotovenie Zhotovitel,

a) Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Strén.
Zmluva nadobudne Gfinnost jej zverejnenim v Centralnam registri zmluv na stranke
https://www.crz.gov.sk/

)
V Sumiaci dnia: 15.03.2024 V Sumiaci, dria: 15.03.2024
Objednavatel Zhotovitel

StavbarSK s.r.o.
Hradza 98/2, 976 64 Bacoch
IC0O: 83 815 178 4005 117 540176




Priloha €.7: 7oznam subdodavatelov

|
| - .
‘ Meno a podrobnosti o ‘

| subdoddvatefovi (osoba |
Prdca uréend pre - opravnend kanat za % podiel subdoddvky na
Objekty stavby (SO) subdodévatefa v rozsahu | celkovych nakladoch stavby |

subdoddvatela
meno a priezvisko, adresa

pobytu, datum narodenia)

Ziadny subdoddvatel |

Ja dolu podpisany Marek Nikel narodeny 03.01.2000 estne prehlasujem ie na projekte

Zvyéovanie energetickej G€innosti Obecného tradu v Sumiaci nebude Ziadny dodatotny

subdodavatel sluzieb. Projekt zhotovi firma StavbarkSK v rozsahu 100% vietkych

stavebnych prac.

\ Bocuchu dfia 15.3.2024 .
StavbarSK s.r.o.

Hradza 98/24976 64 Baciich
e 53 Risd L A1 EEaT e



Harmonogram stavebnych prac na zakazke ,ZVYSOVANIE
ENERGETICKE) UCINNOSTI OBECNEHO URADU V OBCI

SUMIAC”
N&zov pracovnej ¢innosti - Casovy rozsah prace
| Priprava staveniska 25.3.2024-29.3.2024 -
| Biracie prace  1.4.2024-5.4.2024
Stavebné murdrske prace 8.4,2024-12.4.2024
lzolovanie stien 1 15.4.2024-19.4.2024
Montaz leSenia 22.4.2024-24.4.2024
| Demontaz strechy 24.4.2024-30.4.2024
' Montai strechy 1.5.2024-28.6.2024
Zateplovanie budovy 15.4.2024-9.8.2024
Vymena okien | 15.4.2024-26.4.2024
Montd: regeneracnej jednotky 3.6.2024-10.6.2024
Fasada budovy 9.8.2024-27.8.2024
Dokoncievanie prace 27.8.2024-30.8.2024
. Odovzdanie budovy 30.8.2024
S
stavbar! ' s.no. |
Heiilia 9RD 970 54 Bacich
1CO: 33 51
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